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Diagramma di Gantt:

e possibile esportare i dati per I'utilizzo con un altro software?

E' possibile esportare il diagramma di Gantt in formato GanttProject, un programma
gratuito scaricabile dal sito https://www.ganttproject.biz/

Per farlo, si pu0 utilizzare I'apposita funzione disponibile all'interno del pulsante
Operazioni oppure dal menu contestuale associato al tasto destro del mouse.

@ l-=H8 @- 8

FILE HOME Strumenti Help
% Appendi | 43 Spostasu Taglia | @ Trova ..
Inserisci | 4 Spostagin | []] Copia | <5 Prossimo
= Elimina Duplica [ Incolla Per codice ...
Modifica Ricerche

Indice del cantiere Pianificazione delle fasi lavorative

=

%) Verifica argomenti da completare

Stampe

[ Verifica adempimenti

Controllo ortografico

Cantiere di prova - Euclide Sicurezza Cantieri

Visualizza elenchi
Indicazioni preliminari

Operazioni

Euclide Sicurezza
Mabile

Finestre

Visualiza

[vista|[Mensie ~[Zone:  |[TUTTE LE ZONE

Tabella delle fasi inserite nel diagramma di Gantt

~ | [ Visualizza giomi |

21 % || Totsle uemini giomo: | 39

| (] Evidenziare uomini-giomi in stampa

OPERAZIONI ¥

7o [EfTY 1011 7ht 241 -
Lavarazione [ [ ven [ b [dm [ Ton [mar [mer [ g0 | ven [ 5% [dom | fon [mar [mer [ go [ ven [ b [dom | hn [mer [mer [ g [ ven [ b [dom | bn [mer [mer [ o [ven [ b =
= Impianta elettrico del cantiers edile b v © -
dal 3041072008 al 31 10/2008
= Impianto di terra del cantiere edie
dl 3041042008 &l 31/10/2008 Appendi 4 &
- Riecinziore con pal di lsgne o tubi in fero s ret Inserisci ' b
dal 31/10/2008 al 311102008 54 Duplica 151 =
- Pultura con mezzi meceanici dellarea del canti = Elimina Ctrl+Del =
dal 31410/2008 al 311102008
= Seavo di shancamento eseguito con mezzi me... — R e i —
dsl D4/11/2008 &l 05/11/2008 _ = Aggioma Gantt E
B Scavo esequito a mano P =- Visualizza Gantt a pagina intera @ -
dal 05/11/2008 al 0711 /2008 q e
) Rismpimenti con ghiaia ifesidiclzEs
dal 07/11/2008 &l 10/11/2008 Sposta fasi lavorative ..
= Fondazioni in c.a. Sposta fasi lavorative ricadenti in un range di date ...
dal 071172008 al 12411/2008 Imposta interruzione tempaorale di cantiere ...
Riordina diagramma 4
Calendario
(&) Zone
Imposta inizie del periodo selezionate
Azzera Gantt
Creazione guidata Gantt »
ET | I
v. 15006 1AL [HUM

Schede tecniche - FAQ


https://www.ganttproject.biz/

