

LAVORAZIONE	DURATA	INTERFERENZE	RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey (CANTIERE)	Dal 1° giorno per 2 giorni	- Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali - Caduta dall'alto dalla scala doppia - Scarico dei box dagli automezzi	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali (CANTIERE)	Dal 1° giorno per 2 giorni	- Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey - Caduta dall'alto dalla scala doppia - Scarico dei box dagli automezzi	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Caduta dall'alto dalla scala doppia (CANTIERE)	Dal 2° giorno per 1 giorno	- Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey - Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali - Scarico dei box dagli automezzi	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Scarico dei box dagli automezzi (CANTIERE)	Dal 2° giorno per 1 giorno	- Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey - Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali - Caduta dall'alto dalla scala doppia	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Caduta di materiali dall'alto (CANTIERE)	Dal 4° giorno per 2 giorni	- CONSOLIDAMENTI	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
CONSOLIDAMENTI (CANTIERE)	Dal 5° giorno per 3 giorni	- Caduta di materiali dall'alto - Rovesciamento della scala doppia - Addetto alla betoniera - Addetto alla betoniera	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Rovesciamento della scala doppia (CANTIERE)	Dal 7° giorno per 2 giorni	- CONSOLIDAMENTI - Addetto alla betoniera - Addetto alla betoniera	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Addetto alla betoniera (CANTIERE)	Dal 7° giorno per 4 giorni	- CONSOLIDAMENTI - Rovesciamento della scala doppia - Addetto alla betoniera	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase
Addetto alla betoniera (CANTIERE)	Dal 7° giorno per 4 giorni	- CONSOLIDAMENTI - Rovesciamento della scala doppia - Addetto alla betoniera	Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo la fine della fase