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Gestione dei giorni di proroga e sospensione

Euclide Computo & Contabilita permette di gestire i giorni di proroga e di sospensione (che
vanno automaticamente a sommarsi alla data di scadenza prevista nel contratto)
attraverso la registrazione di:

- verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (con calcolo dei relativi giorni di
sospensione intercorrenti fra le due date);
- atti di sottomissione e proroghe generiche (con indicazione dei giorni di proroga).

Questi documenti vengono inseriti utilizzando la pagina Registro documenti .

Bisognera cosi operare:

- Premere il pulsante Appendi e scegliere come documento il “Verbale di sospensione dei
lavori”

- Specificare la “Data di decorrenza della sospensione”

- Scegliere nuovamente il pulsante Appendi e selezionare il documento “Verbale di ripresa
dei Lavori” specificando la “Data di ripresa dei lavori”

- Il programma calcolera in automatico il numero dei giorni di sospensione

A questo punto, in Dati Generali | Dati contrattuali verra specificata la nuova data di
scadenza con i relativi giorni di proroga

E’ possibile anche inserire una proroga generica. Allo stesso modo dalla sezione Registro
documenti si premera il testo Appendi e si scegliera come documento “Proroga generica”
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